



ORGANISMO DE CUENCA: PACIFICO NORTE

ESTADO: (25) SINALOA

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017

PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		METAS					
		CNA	ESTADO	CNA	ESTADO	TOTAL	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS CONTRAL N.	N° DE LOCAL. CONT. RA.	TERMIN. Contrat.	PERSONAS BENEFICIADAS Term.	
RECURSOS FEDERALIZADOS															
[S075 - 01] CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE															
	SUBTOTAL AGUA POTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL DE ALCANTARILLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[S075 - 02] ALCANTARILLADO															
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL BLEDAL MUNICIPIO DE NAVOLATO	3,600,000.00	2,400,000.00	2,913,353.50	1,942,235.66	4,855,589.16	3,010,465.28	62.00	2,330,682.80	48.00	1	1		494	
	SUBTOTAL ALCANTARILLADO	3,600,000.00	2,400,000.00	2,913,353.50	1,942,235.66	4,855,589.16	3,010,465.28	20.00	2,330,683	30.00	1	1	0	494	0
[S075 - 03] SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL															
	DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN 01 LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO DEL ESTADO DE SINALOA.	60,480.00	40,320.00	58,759.78	39,173.19	97,932.97	19,586.59	20.00	19,586.59	20.00					
	CEAPAS- APARURAL-BID-01- 2017	100,800.00	67,200.00	99,724.79	66,483.19	166,207.98	33,241.60	20.00	33,241.60	20.00					
	REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA A 01 OBRA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO DEL ESTADO DE SINALOA.														
	SUBTOTAL DE SUP. TECNICA	161,280.00	107,520.00	158,484.57	105,656.38	264,140.95	52,828	20.00	52,828	20.00	0	0	0	0	0
[S075 - 04] DESARROLLO INSTITUCIONAL															
	SUBTOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[S075 - 05] SEGUIMIENTO NORMATIVO															
	SUPERVISION NORMATIVA DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 2017	50,000.00	0.00												
	SUBTOTAL SEG. NORMATIVO	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T O T A L	3,811,280	2,507,520	3,071,838	2,047,892	5,119,730	3,063,293	59.83	2,383,511	46.56	1	0	0	1	494

LIC LILIANA ANGÉLICA CARDENAS VALENZUELA
VOCAL EJECUTIVA DE C.E.A.P.A.S.

ING RIGOBERTO FELIX DIAZ
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL
ORGANISMO DE CUENCA PACIFICO NORTE.