



ORGANISMO DE CUENCA: PACIFICO NORTE

ESTADO: (25) SINALOA

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2017

PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		METAS				PERSONAS BENEFICIARIAS	
		CNA	ESTADO	CNA	ESTADO	TOTAL	INVERSION	%	INVERSION	%	CONTR. N.	TERMI. RA.	LOCAL. RA.	TERMI. Confid.	Termin.
<b>RECURSOS FEDERALIZADOS</b>															
<b>(S075 - 01) CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>															
	SUBTOTAL AGUA POTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(S075 - 02) ALCANTARILLADO</b>															
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL BIEDAL MUNICIPIO DE NAVOJATO	3,600,000.00	2,400,000.00	2,913,353.50	1,942,235.66	4,855,589.16	971,117.83	20.00	1,456,676.75	30.00	1	1	0	494	0
	SUBTOTAL ALCANTARILLADO	3,600,000.00	2,400,000.00	2,913,353.50	1,942,235.66	4,855,589.16	971,118	20.00	1,456,677	30.00	1	0	1	0	494
<b>(S075 - 01) SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL</b>															
	DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN 01 LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE NAVOJATO DEL ESTADO DE SINALOA.	60,480.00	40,320.00	58,759.78	39,173.19	97,932.97	19,586.59	20.00	19,586.59	20.00					
	REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA A 01 OBRA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJATO DEL ESTADO DE SINALOA.	100,800.00	67,200.00	99,724.79	66,483.19	166,207.98	33,241.60	20.00	33,241.60	20.00					
	SUBTOTAL DE SUP. TECNICA	161,280.00	107,520.00	158,484.57	105,656.38	264,140.95	52,828	20.00	52,828	20.00	0	0	0	0	0
<b>(S075 - 01) DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>															
	SUPERVISION NORMATIVA DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 2017	50,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL SEG. NORMATIVO	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>T O T A L</b>	<b>3,811,280</b>	<b>2,507,520</b>	<b>3,071,838</b>	<b>2,047,892</b>	<b>5,119,730</b>	<b>1,023,946</b>	<b>20.00</b>	<b>1,509,505</b>	<b>29.48</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>494</b>

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA  
VOCALE EJECUTIVA DE C.E.A.P.A.S.

MTR. JOSÉ ANTONIO QUINTERO CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA PACIFICO NORTE.